

EXPRESSLOG S/A

Comitê de Mudanças (CAB) - Relatório Consolidado de RFCs

Incidente 1: O "Esquecimento" (Modo de Manutenção)

ID da Mudança / Solicitante	RFC-INC01 / Danilo
Incidente Tratado	1 (Modo de Manutenção)
1. Descrição Técnica	Alteração da variável <code>MAINTENANCE_MODE</code> de <code>true</code> para <code>false</code> .
2. Justificativa	A infraestrutura concluiu a janela de manutenção, mas a flag no <code>ambiente.env</code> foi esquecida como ativa, forçando a API a devolver HTTP 503. A desativação normaliza o roteamento.
3. Risco e Impacto	Impacto financeiro altíssimo devido à quebra de SLA com transportadoras parceiras e sobrecarga no call center. Risco técnico da implementação é quase nulo.
4. Rollback	Retornar o valor no <code>.env</code> executando: <code>MAINTENANCE_MODE=true</code>
5. Validação Técnica	Realizar chamadas na rota de entregas e confirmar o retorno de status HTTP 200, acompanhado da normalização da comunicação no painel das transportadoras.

Incidente 2: A Rotação de Chaves (Falha de Autenticação)

ID da Mudança / Solicitante	RFC-INC02 / Danilo
Incidente Tratado	2 (Falha de Autenticação no Banco)
1. Descrição Técnica	Atualização da variável <code>DB_PASSWORD</code> do hash corrompido para a nova credencial: <code>senha_secreta_2026</code> .
2. Justificativa	A rotação de chaves de segurança executada pelo DBA dessincronizou a API com o banco de dados. A nova senha restabelece o acesso e interrompe os erros HTTP 500.
3. Risco e Impacto	Paralisação total das operações logísticas. A empresa perde centenas de milhares de reais por hora com caminhões parados. O risco da mudança é zero, visto que a aplicação já se encontra inoperante.
4. Rollback	Reverter a variável para o valor anterior: <code>DB_PASSWORD=<valor_antigo></code>
5. Validação Técnica	Confirmar o desaparecimento dos erros 500 nos logs e atestar a volta da impressão das etiquetas de envio nos CDs.

Incidente 3: O Fantasma da Latência (Gargalo de I/O)

ID da Mudança / Solicitante	RFC-INC03 / Danilo
Incidente Tratado	3 (Fantasma da Latência / Gargalo de I/O)
1. Descrição Técnica	Redução imediata da variável <code>API_DELAY</code> de <code>8000</code> para <code>0</code> .
2. Justificativa	A variável de simulação de lentidão foi indevidamente mesclada em produção. A alteração remove o bloqueio artificial que está represando o processamento assíncrono do Node.js.
3. Risco e Impacto	Impacto crítico: filas de processamento esgotadas e queda sistêmica em cascata do "Carrinho de Compras" por timeout. A mudança imediata destrava o microserviço sem gerar riscos à infraestrutura.
4. Rollback	Retornar a variável para o valor de atraso: <code>API_DELAY=8000</code>
5. Validação Técnica	Monitorar o APM para atestar que o tempo de resposta da API caiu de 8.000ms para a média normal de poucos milissegundos.

Incidente 4: O Comportamento Inesperado (Nível de Log)

ID da Mudança / Solicitante	RFC-INC04 / Danilo
Incidente Tratado	4 (Comportamento Inesperado / Nível de Log)
1. Descrição Técnica	Alteração da variável <code>LOG_LEVEL</code> de <code>SILENT</code> para <code>ERROR</code> .
2. Justificativa	O microsserviço apresenta uma falha catastrófica ao rodar em modo silencioso. Ajustar para um nível intermediário evita o crash da aplicação sem gerar a verbosidade extrema do modo DEBUG.
3. Risco e Impacto	Alto risco se configurado incorretamente. DEBUG lotaria os discos em 10 minutos, derrubando o cluster. A equipe de monitoramento deve acompanhar as métricas de espaço em disco pelas próximas 2 horas.
4. Rollback	Reverter a configuração: <code>LOG_LEVEL=SILENT</code> (Não recomendado até correção no código fonte).
5. Validação Técnica	Garantir a estabilidade da API sem ocorrência do erro fatal e confirmar que o crescimento do armazenamento se mantém seguro.